

แบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Check List)

การปฏิบัติงานของพื้นที่ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 รอบ 2

ของคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่2.....

จังหวัดชลบุรี..... ประจำเดือน.....มิถุนายน.2561.....

เรื่อง/ประเด็นการตรวจติดตาม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ติดตาม	การติดตามของคณะทำงานติดตามฯ					
			ผลการปฏิบัติงาน			ผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้ว (✓)	อยู่ ระหว่าง (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (✓)			
๑. ช่วงการผลิต								
๑.๑ การส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวปี ๒๕๖๐/๖๑ รอบที่ ๒	กษจ.	ม.ค. – มี.ค. 61						
๑.๑.๑ จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรายจังหวัด								
๑.๑.๒ ประชาสัมพันธ์การประกาศพื้นที่								
๑.๑.๓ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๖๐/๖๑ รอบที่ ๒								
๑.๒ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑	กษจ.	ม.ค. – มี.ค. 61						
๑.๒.๑ การจัดเวทีชุมชน การรับสมัครเกษตรกร และการตรวจสอบความซ้ำซ้อน								

เรื่อง/ประเด็นการตรวจติดตาม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ติดตาม	การติดตามของคณะทำงานติดตามฯ					
			ผลการปฏิบัติงาน			ผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้ว (✓)	อยู่ ระหว่าง (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (✓)			
๑.๒.๒ การตรวจสอบพื้นที่การปลูก พืชหลากหลาย								
๑.๒.๓ การจัดงานรณรงค์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการ ปลูกข้าว								
๑.๒.๔ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การปลูกพืชหลากหลายให้เกษตรกร								
๑.๓ โครงการขยายการส่งเสริมการ ปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑	กษจ.	ม.ค. – มี.ค. 61						
๑.๓.๑ การจัดเวทีชุมชน การรับ สมัครเกษตรกร และการตรวจสอบความ เข้าใจ								
๑.๓.๒ การตรวจสอบพื้นที่การปลูก พืชหลากหลาย								
๑.๓.๓ การจัดงานรณรงค์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการ ปลูกข้าว								
๑.๓.๔ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การปลูกพืชหลากหลายให้เกษตรกร								
๑.๔ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑	สพด.จ.	ม.ค. – มี.ค. 61						
๑.๔.๑ การรับสมัครเกษตรกร และ								

เรื่อง/ประเด็นการตรวจติดตาม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ติดตาม	การติดตามของคณะทำงานติดตามฯ					
			ผลการปฏิบัติงาน			ผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนิน การแล้ว (✓)	อยู่ ระหว่าง (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (✓)			
การตรวจสอบความซ้ำซ้อน								
๑.๔.๒ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสดให้เกษตรกร								
๑.๔.๓ การตรวจสอบพื้นที่การปลูก พืชปุ๋ยสด								
๑.๔.๔ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การปลูกพืชปุ๋ยสดให้เกษตรกร								
๑.๕ โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑	สพด.จ.	ม.ค. – มี.ค. 61						
๑.๕.๑ การรับสมัครเกษตรกร และ การตรวจสอบความซ้ำซ้อน								
๑.๕.๒ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสดให้เกษตรกร								
๑.๕.๓ การตรวจสอบพื้นที่การปลูก พืชปุ๋ยสด								
๑.๕.๔ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การปลูกพืชปุ๋ยสดให้เกษตรกร								
๑.๖ โครงการส่งเสริมการปลูกพืช อาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑	ปศจ.	ม.ค. – มี.ค. 61						
๑.๖.๑ การรับสมัครเกษตรกร และ การตรวจสอบความซ้ำซ้อน								

เรื่อง/ประเด็นการตรวจติดตาม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ติดตาม	การติดตามของคณะทำงานติดตามฯ					
			ผลการปฏิบัติงาน			ผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้ว (✓)	อยู่ ระหว่าง (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (✓)			
๑.๖.๒ การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรมีความรู้ และเข้าใจในการปลูกพืชอาหารสัตว์								
๑.๖.๓ การตรวจสอบพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์								
๑.๖.๔ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชอาหารสัตว์								
๒. ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว								
๒.๑ การบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว - การจัดทำแอปพลิเคชันรถเกี่ยวข้าว	คน.	ม.ค. – มิ.ย. 61						
๒.๒ ยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ	คน.	ม.ค. – มิ.ย. 61						
๒.๒.๑ จัดวางระบบ GMP/HACCP ตรวจประเมินโรงสีเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง								
๒.๒.๒ โครงการโรงสีติดดาว								
๒.๒.๓ อบรมความรู้แก่เกษตรกร ด้านการตาก/อบ/เก็บข้าวที่ถูกต้อง								
๓. ช่วงการตลาดภายในประเทศ								
๓.๑ มาตรการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกตลาด	คน./พณจ./ ธ.ก.ส.จ.	ม.ค. – มี.ค. 61						
๓.๑.๑ โครงการจัดตลาดนัด ข้าวเปลือก	คน./พณจ.							

เรื่อง/ประเด็นการตรวจติดตาม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ติดตาม	การติดตามของคณะทำงานติดตามฯ					
			ผลการปฏิบัติงาน			ผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้ว (✓)	อยู่ ระหว่าง (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (✓)			
๓.๑.๒ โครงการชดเชยดอกเบี้ยใน การเก็บสต็อก	คน./พณจ.							
๓.๑.๓ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน เกษตรกร	ธ.ก.ส.จ.							
๓.๑.๔ โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอ การขายข้าวเปลือก	ธ.ก.ส.จ.							
๓.๒ การเชื่อมโยงตลาด - เชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการ ค้าข้าวกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรนา แปลงใหญ่ อาทิ เชื่อมโยง Modern Trade เข้ามารับซื้อ	คน./พณจ.	ม.ค. – มิ.ย. 61						
๓.๓ ตลาดกลางซื้อ-ขายข้าวสาร/ตลาด ซื้อขายข้าวล่วงหน้า -การส่งเสริมตลาดกลางซื้อ-ขาย ข้าวสาร	คน.							
๓.๔ สร้างความเป็นธรรมทางการค้า ๓.๔.๑ ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดความชื้น ๓.๔.๒ ตรวจสอบการปิดป้ายแสดง ราคา	พณจ.							

เรื่อง/ประเด็นการตรวจติดตาม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ติดตาม	การติดตามของคณะทำงานติดตามฯ					
			ผลการปฏิบัติงาน			ผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนิน การแล้ว (✓)	อยู่ ระหว่าง (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (✓)			
๓.๕ ส่งเสริมการบริโภคข้าว - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าของ ข้าวและผลิตภัณฑ์	คน.	ม.ค. – มิ.ย. 61						
Niche ๑ แผนงาน								
๑. ตลาดสินค้าแปรรูปและนวัตกรรม ๑.๑ ศึกษาแนวโน้มความต้องการ (demand) นวัตกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ๑.๒ ส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ และพัฒนาตลาดสินค้าแปรรูป	คน./คต. คต.	ม.ค. – มิ.ย. 61						

• ข้อเท็จจริงอื่นๆ

.....

• ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ.....

.....

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ.....

หมายเหตุ : หน่วยงานรับผิดชอบ

กษจ. = สำนักงานเกษตรจังหวัด

สพด.จ. = สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

ปศจ. = ปศุสัตว์จังหวัด

คน. = กรมการค้าภายใน

คต.= กรมการค้าต่างประเทศ

พนจ. = สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ธ.ก.ส.จ. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด

ลงชื่อ.....

(.....)

ประธานคณะทำงานฯ ชุดที่.....

ลงชื่อ.....

(.....)

เลขานุการคณะทำงานฯ ชุดที่.....