

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑.	นายสุพจน์	ภูติเกียรติขจร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	ประธาน
๒.	นายคำนิง	พิกุลทอง	แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี	
๓.	นายรัก	ชนะไพบูลย์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
๔.	นางสาวสุรีย์	คุ้มทิม	คลังจังหวัดชลบุรี	
๕.	นางณัฏฐนิช	ทรงแสงธรรม	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี	
๖.	นางสุขจี	ศุภไพบูลย์	แทน แรงงานจังหวัดชลบุรี	
๗.	นายรุ่งธรรม	เหลียววัฒนกิจ	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	
๘.	นางสาวเปรมนีย์	ทรัพย์โชคไชย	พาณิชย์จังหวัดชลบุรี	
๙.	นายสมชาย	จันทร์รัศมีโชติ	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	
๑๐.	นางอำไพ	สไลวินสกี	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	
๑๑.	นางวิภาวี	ใจจักรธรรม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	
๑๒.	นายศุภโชค	มีอำนาจ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔	
๑๓.	นายสมเจตน์	เข็มวงษ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	
๑๔.	นายบรรเจิด	สุวิทย์เรืองฤทธิ์	แทน ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี	
๑๕.	นายสุรัชย์	เชื้อแพ่ง	ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๑	
๑๖.	พันตำรวจเอก สี่ศักดิ์	สร้อยศรี	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี	
๑๗.	พันโทหญิง ปวีณา	ญาณประภาส	แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ทหาร)	
๑๘.	นายวรพล	สิทธิณัสกุล	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๑๙.	นางสาวณฐาสุดา	พลราชม	แทน นายกเมืองพัทยา	
๒๐.	นายไพรัตน์	เพชรราช	แทน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง	
๒๑.	นางสาวสุภาพร	คนไว	แทน นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	
๒๒.	นางณัฐปภัสร	ชลวัฒน์ระงชัย	แทน นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี	

๒๓.	นายวินัย	คุ้มครอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
๒๔.	นางสุตา	ประกอบกิจ	ประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
๒๕.	นายเรืองศักดิ์	สัตยาพัฒน์	ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรี
๒๖.	นางสาววิสสาน์	สารพานิช	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี
๒๗.	นายจักรพงษ์	ประภากรสกุล	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
๒๘.	นางสาวสุพิชฌาย์	ปิยะพุทธิชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เลขานุการ เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายอิธราช	กนกเวชยันต์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
๒.	นายศิวกร	บัวป้อง	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
๓.	นายธเนศ	มันน้อย	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งที่ ๒
๔.	นางสุวิสาส์	กันตอนันตพร	แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี
๕.	นายชัยยุทธ	แย้มโพธิ์	แทน ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๖.	นางสาวเกวลิน	เกษมผลศิริ	แทน ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
๗.	นายคลังวิชญ์	อุทัยเรือง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๘.	นายอนิรุทธ์	ถนนมวัฒนา	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
๙.	พันตรี สุทิน	ทิรานุกูล	แทน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
๑๐.	สิบโท ชยภาส	คชสาร	แทน ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑
๑๑.	นางสาวศุภรัตน์	ชมอาษา	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๒.	นางสาวศศิรินทร์	ทิพยางกูร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓.	นางสาวธนิสรา	ร่มเย็น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔.	ว่าที่ร้อยตรี โชค	ไตรอดดี	ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดชลบุรี
๑๕.	นางสาวจุฑามาส	คงเจริญ	สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒
๑๖.	นายจิรวัฒน์	ศรีตะพัสโส	แทน นายอำเภอเมืองชลบุรี
๑๗.	นางสาวสิริมณี	เลี่ยมสีงาม	แทน นายอำเภอบางละมุง
๑๘.	นายพิพัฒน์พล	อัมพรเพ็ชร	แทน นายอำเภอศรีราชา
๑๙.	นางพิกุล	โสภา	แทน นายอำเภอสัตหีบ
๒๐.	นายปฐมพงษ์	อิศรี	แทน นายอำเภอนนทบุรี
๒๑.	ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ	กรจิระเจริญ	แทน นายอำเภอบ้านบึง

๒๒.	นายศุภวิทย์	สีสด	แทน นายอำเภอพานทอง
๒๓.	นายวรจักร	สถาพรภิญโญ	แทน นายอำเภอหนองใหญ่
๒๔.	นายกาญจน์พน	ยิ่งเฮง	แทน นายอำเภอบ่อทอง
๒๕.	จำเอยก พิตยาภรณ์	ก่อแก้ว	แทน นายอำเภอเกาะจันทร์
๒๖.	นางสาวกรรช	กุนรินทร์	แทน นายอำเภอเกาะสีชัง
๒๗.	นางสาวจุฑารัตน์	เลาหะรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๘.	นายณัฐพงศ์	รักษิตช่วย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๙.	นางสาวนรีกาญจน์	งดกระโทก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓๐.	นายกิตติชัย	วรรณไกรรุ่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓๑.	นายเกียรติพงษ์	ทองเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓๒.	นายพยุงค์ศักดิ์	ไพบุลย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๓.	นายวศิน	นามวงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๔.	นายกิตติพงษ์	เสนานันท์กุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีติดราชการประชุมคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี จึงมอบหมายให้ผมนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมแทน

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐ หน้า โดยมีสาระสำคัญ คือ การรับทราบหลักเกณฑ์การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และการพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายจากแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดชลบุรี

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เลขานุการ

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นดังนี้

- ได้รับจัดสรร	๕๙	โครงการ
งบประมาณ	๒๙๖,๒๓๐,๓๐๐	บาท
- แล้วเสร็จ	๕๘	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ
- เบิกจ่าย	๒๘๗,๐๒๖,๖๔๐	บาท
- คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๘๙	

คงเหลือ ๑ โครงการ คือ โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณ ๑๑,๑๙๔,๕๐๐ บาท ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๒ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๙๐,๘๔๐ บาท คงเหลือ ๙,๒๐๓,๖๖๐ บาท สัญญาจะสิ้นสุด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้าง

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการประสงค์จะรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ขอให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ในระเบียบวาระนี้

นายธนศ มั่นน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒

โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง คือ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลซึ่งมีจะเป็นการลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมร่วมกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เพื่อรักษาความสะอาดชายฝั่ง ในทะเล รวมถึงการจัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไป โดยจะมีการดำเนินการในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ อีก ๙ ครั้งก็จะครบถ้วนตามพื้นที่ที่กำหนด คาดว่ากิจกรรมนี้จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

ทราบ

เลขานุการ

๓.๒ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นดังนี้

- ได้รับจัดสรร	๑๐๓	กิจกรรม
งบประมาณ	๓๕๘,๖๙๘,๘๐๐	บาท
- แล้วเสร็จ	๑๐๐	กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓	กิจกรรม
- เบิกจ่าย	๓๕๓,๑๘๕,๘๖๓	บาท
- คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๔๖	

มีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลานชมวิว บริเวณถนนสายตรีเพชร-หมวดศิลา-อ่าวถ้ำจอกคือกอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ และกิจกรรมจำนวน ๒ กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง คือ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยบ่อตะเคียน ม.๕ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี และ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเกษตรพอเพียงอำเภอเกาะจันทร์ ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรม คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามสัญญาจ้าง และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

หากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการประสงค์จะรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ขอให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ในระเบียบวาระนี้

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ส.ท. ชยภาส คชสาร
แทน ผู้บังคับการ
กองพันทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๑๑๑
มติที่ประชุม
เลขานุการ

ปัจจุบันได้ดำเนินการกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเกษตรพอเพียงอำเภอเกาะจันทร์ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายงบประมาณกับทางสำนักงานจังหวัดชลบุรี คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ทราบ

๓.๓ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นดังนี้

- ได้รับจัดสรร	๕๗	โครงการ
งบประมาณ	๓๕๑,๒๙๕,๐๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๒๑	
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๓	โครงการ
- ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	๓	โครงการ
- เบิกจ่าย	๑๒๕,๕๕๑,๘๗๗	บาท
- คิดเป็นร้อยละ	๓๕.๗๔	

โดยจังหวัดชลบุรีไม่มีโครงการที่สำนักงานงบประมาณนำไปบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเป็นโครงการที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ฝ่ายเลขานุการขอให้ส่วนราชการ อำเภอที่รับผิดชอบโครงการเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือตามระยะเวลาตามสัญญา สำหรับโครงการที่เป็นงบประมาณเหลือจ่ายจะต้องผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการประสงค์จะรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณที่จะส่ง ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรือการดำเนินการตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ได้ในระเบียบวาระนี้

ประธาน	มีโครงการใดที่จะต้องติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นกรณีพิเศษหรือไม่
เลขานุการ	ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันรายงานความคืบหน้า การดำเนินการต่อคณะกรรมการ
นายศุภวิทย์ สีสด แทน นายอำเภอพานทอง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.๒ ต.เกาะลอย อ.พานทอง งบประมาณ ๒,๔๖๓,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงินสัญญา ๒,๒๕๒,๐๐๐ บาท
นางอำไพ สไลวินสกี แทน ท้องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี	โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลชวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนซากแก้ว งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีการประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะสามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
นางสุวิสาส์ กันตอนันพร แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ โครงการเริ่มดำเนินการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรแล้ว สำหรับการซื้อวัสดุทางการเกษตรได้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
นายปฐมพงศ์ ธิศรี แทน นายอำเภอพนัสนิคม	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.๘ ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม งบประมาณ ๑,๘๙๒,๐๐๐ บาท จะมีการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.๗ ต.บ้านเข็ญ อ.พนัสนิคม งบประมาณ ๑,๓๓๑,๐๐๐ บาท ขณะอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางอยู่ คาดว่าจะสามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม คลังจังหวัดชลบุรี	สำหรับโครงการที่รายงานนี้เป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเรียนถามว่าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ปกติ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถ ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนได้ตามกำหนดระยะเวลาทุกโครงการหรือไม่
เลขานุการ	งบลงทุนของแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการที่มีงบลงทุน สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทำให้งบประมาณของจังหวัดชลบุรีไม่มีงบประมาณที่จะถูกนำไปบรรจุใน พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
มติที่ประชุม	ทราบ

เลขานุการ

๓.๔ การดำเนินการโครงการจังหวัดชลบุรีตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ผลการดำเนินโครงการจังหวัดชลบุรีตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นดังนี้

- ได้รับจัดสรร	๑๙	โครงการ
งบประมาณ	๒๓๙,๖๒๔,๙๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๖	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐	โครงการ
- ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	๓	โครงการ
- เบิกจ่าย	๗๕,๙๗๖,๗๑๐	บาท
- คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๗๑	

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการประสงค์จะรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ขอให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ในระเบียบวาระนี้

โดยโครงการที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของแผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดชลบุรี ฝ่ายเลขานุการขอเรียนที่ประชุมทราบในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมและความปลอดภัยต่อประชาชนนักท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอเมืองชลบุรี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบราคาของระบบกล้องวงจรปิดและกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ตามที่ทำอำเภอเมืองชลบุรีเสนอแล้ว โดยจะมีการปรับลดงบประมาณลงจำนวนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้อำเภอเมืองชลบุรีทราบเพื่อนำผลการพิจารณาดังกล่าวไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ทำให้ ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หน่วยงานรับผิดชอบโครงการแจ้งว่าอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการพิจารณาผลในปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

นายคำนึ่ง พิกุลทอง
แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี

โครงการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและการป้องกันอาชญากรรม จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๖๑ งบประมาณ ๘,๖๕๐,๖๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณากำหนดราคากลาง เนื่องจากมีการปรับลดจำนวนกล้องและงบประมาณดำเนินการ

นางสาวสิริมณี เล่มสีงาม
แทน นายอำเภอบางละมุง

อำเภอบางละมุงรับผิดชอบทั้งสิ้น ๔ กิจกรรม ทุกโครงการได้กำหนดผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญาจ้าง

เลขานุการ

โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม เบื้องต้นทราบว่างบลงทุนได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนถามว่าได้เบิกจ่ายงบประมาณและเสนอขอรับโอนทรัพย์สินมายังจังหวัดชลบุรีหรือยัง

พ.ต.ท.สีห์ศักดิ์ สร้อยศรี
แทน ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

ยังดำเนินการทางเอกสารไม่เรียบร้อย โดยได้ตรวจรับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๖๙ คัน หมวกนิรภัยพร้อมกล่องบันทึกภาพดิจิทัล ๗๒๐ ชุด จากผู้ขายแล้ว จะคงเหลือ ครุภัณฑ์ อีก ๒ รายการ คือ เรือเจ็ตสกี จำนวน ๖ ลำ และรถตู้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ลำ ที่ยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์จากผู้ขาย

นายอิทธิราช กนกเวชยันต์
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรี

โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี งบประมาณ ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ววงเงินตามสัญญา ๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ลำบากกว่าเป้าหมายเล็กน้อย จะดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาสัญญาต่อไป

นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

ขอเรียนถามโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีงบลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือมีงบประมาณ ที่อาจจะต้องบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่

ประธาน

ในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนั้น จะแบ่งการ ดำเนินการออกเป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดชลบุรีก็จะมีคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมี คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกลไกที่รับผิดชอบ โดยแยกการดำเนินการออกจากกันชัดเจน แต่ก็จะมี การประสานงานในด้านข้อมูลอยู่แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานข้อมูลเบื้องต้นต่อ คณะกรรมการฯ หากมีประเด็นใดที่ต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ประสานหาข้อมูล มาให้คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

เลขานุการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ฝ่ายเลขานุการทราบ ก็จะมีสำนักงานเกษตรจังหวัด ชลบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โครงการชลประทานชลบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี

นางสุวิสาส์ กันตอนันตพร
แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีรับผิดชอบโครงการ จำนวน ๑ กิจกรรม ซึ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำ งบดำเนินงานเท่านั้น ไม่ต้องก่อหนี้ผูกพันจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่จะบรรจุใน พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นางอำไพ สไลวินสกี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีมี ๒ กิจกรรมเป็นงบดำเนินงาน รายการจ้างเหมาบริการ ซึ่งสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา

นายสมเจตน์ เข็มวงษ์
แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานชลบุรี

โครงการชลประทานชลบุรีมี ๑ กิจกรรม คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองบางไผ่ งบประมาณ ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา ในเบื้องต้นโครงการนี้ได้บรรจุไว้ใน พ.ร.บ.โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว แต่โครงการชลประทานชลบุรีได้แจ้ง ขออุทธรณ์เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไป

นายอิทธิราช กนกเวชยันต์
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีมีโครงการที่รับผิดชอบจำนวน
๑ กิจกรรมและได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันเรียบร้อยแล้ว

นายอนิรุทธิ์ วัฒนวัฒนา
แทน ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) มีโครงการที่รับผิดชอบจำนวน
๒ กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างการขอปรับเปลี่ยนรายการดำเนินการ ไม่มีงบประมาณ
ที่จะบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

กรณีที่กำลังดำเนินการไม่ทันขอให้โครงการชลประทานชลบุรีบันทึกหมายเหตุ
ในประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยว่า จะสามารถลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการขยาย
ระยะเวลาที่กำหนดผู้กักกันจากคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น เพราะหากที่อุทธรณ์ไปไม่ผ่าน
การพิจารณา ก็จะไม่มีการงบประมาณสำหรับการก่อกำหนดผู้กักกัน

มติที่ประชุม

ทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ

๓.๕ ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด คำของงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้ง
มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ที่เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด คำของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี
มติรับทราบผลการพิจารณา ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติ
การประชุม ดังนี้

๑. เห็นชอบผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกอบด้วย

๒.๑ เห็นชอบคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒,๓๙๙ โครงการ
งบประมาณ ๕๗,๔๔๘,๕๑๖,๒๓๘ บาท ประกอบด้วย

(๑) สนับสนุนภายในกรอบวงเงิน (y๑) จำนวน ๑,๕๐๕ โครงการ
รวม ๒๘,๘๔๗,๙๗๖,๓๕๑ บาท (จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ โครงการ รวม
๔๓๗,๓๗๒,๕๐๐ บาท) ซึ่งต่อมาสำนักงานงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนลำดับของ
โครงการ (ในระเบียบวาระที่ ๓.๖)

(๒) สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (y๒) จำนวน ๘๙๔ โครงการ
รวม ๒๘,๖๐๐,๕๓๙,๘๘๗ บาท (จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ โครงการ รวม
๕๖๖,๓๑๓,๑๐๐ บาท)

(๓) ไม่สนับสนุนงบประมาณ (จังหวัดชลบุรี ๒ โครงการ รวม
๑๘๙,๑๙๙,๖๐๐ บาท)

๒.๒ เห็นชอบในหลักการโครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอให้กระทรวง กรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๓ เห็นชอบแผนพัฒนาภาคและกรอบแผนงานโครงการสำคัญที่สอดคล้อง กับแผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๖ ภาค

มติที่ประชุม

ทราบ

เลขานุการ

๓.๖ การเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และสำนักงบประมาณได้แจ้งผลการพิจารณาคำของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้จังหวัดชลบุรีทราบ ดังนี้

- กิจกรรม/รายการที่อยู่ในคำของงบประมาณ ๘๓ กิจกรรม ๑ รายการ งบประมาณ ๔๒๗,๔๖๓,๔๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้นำกิจกรรม รายการดังกล่าว จัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
- กิจกรรม/รายการที่อยู่นอกคำของงบประมาณ ๑๑๙ กิจกรรม งบประมาณ ๕๗๐,๙๒๗,๑๐๐ บาท
- กิจกรรม/รายการที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไม่เห็นชอบ ๒๐ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๙,๑๙๙,๖๐๐ บาท

ที่	ส่วนราชการ / หน่วยงาน	ตามกรอบวงเงิน		นอกกรอบวงเงิน		ไม่สนับสนุน		รวม	
		กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
	๒๕	๘๒	๔๒๗,๔๖๓,๔๐๐	๑๑๙	๕๗๐,๙๒๗,๑๐๐	๒๐	๑๘๙,๑๙๙,๖๐๐	๒๒๑	๑,๑๘๗,๕๙๐,๑๐๐
๑	แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี	๑	๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๔	๑๓๖,๑๐๐,๐๐๐	๒	๔๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๑๘๗,๕๐๐,๐๐๐
๒	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี	๐	๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
๓	สำนักงานเกษตร จังหวัดชลบุรี	๕	๒,๕๖๘,๐๐๐	๒	๒,๒๐๓,๘๐๐	๑	๔๙,๕๐๐,๐๐๐	๘	๕๔,๒๗๑,๘๐๐
๔	สำนักงานประมง จังหวัดชลบุรี	๑	๖๘,๔๐๐	๑	๒๔๒,๒๐๐	๐	๐	๒	๓๑๐,๖๐๐
๕	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรี	๐	๐	๑	๖๖๕,๐๐๐	๐	๐	๑	๖๖๕,๐๐๐
๖	ที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี	๐	๐	๑	๙,๙๙๙,๐๐๐	๐	๐	๑	๙,๙๙๙,๐๐๐
๗	สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี	๐	๐	๐	๐	๑	๑๘๕,๐๐๐	๑	๑๘๕,๐๐๐
๘	สำนักงานยุติธรรม จังหวัดชลบุรี	๐	๐	๐	๐	๑	๙๕๒,๔๐๐	๑	๙๕๒,๔๐๐
๙	สำนักงานบังคับคดี จังหวัดชลบุรี	๐	๐	๐	๐	๑	๑๔๙,๒๐๐	๑	๑๔๙,๒๐๐
๑๐	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี	๐	๐	๑	๘,๗๘๐,๐๐๐	๑	๒,๘๓๐,๐๐๐	๒	๑๑,๖๑๐,๐๐๐
๑๑	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดชลบุรี	๖	๑๖,๙๓๕,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๖	๑๖,๙๓๕,๘๐๐

๑๒	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี	๑	๑,๓๑๕,๙๐๐	๐	๐	๓	๒๒,๒๐๐,๐๐๐	๔	๒๓,๕๑๕,๙๐๐
๑๓	สำนักงานจังหวัด ชลบุรี	๐	๐	๐	๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๔	สำนักงานบริหาร จัดการทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งที่ ๒	๔	๒๑,๗๒๒,๗๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๖	๒๖,๗๒๒,๗๐๐
๑๕	อำเภอเมืองชลบุรี	๔	๒๕,๗๐๓,๐๐๐	๔	๒๓,๗๗๔,๐๐๐	๐	๐	๘	๔๙,๔๗๗,๐๐๐
๑๖	อำเภอบางละมุง	๕	๒๘,๘๘๖,๐๐๐	๒	๒๓,๑๔๔,๐๐๐	๐	๐	๗	๕๒,๐๓๐,๐๐๐
๑๗	อำเภอศรีราชา	๓	๕๐,๐๗๗,๐๐๐	๑	๓,๘๒๐,๐๐๐	๐	๐	๔	๕๓,๘๙๗,๐๐๐
๑๘	อำเภอสัตหีบ	๒	๒๐,๑๔๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๒๐,๑๔๘,๐๐๐
๑๙	อำเภอพนสนิม	๑๕	๕๑,๕๒๘,๐๐๐	๒๓	๘๔,๙๖๔,๙๐๐	๑	๒,๖๙๒,๐๐๐	๓๙	๑๓๙,๑๘๔,๙๐๐
๒๐	อำเภอบ้านบึง	๘	๓๙,๑๕๑,๖๐๐	๑๓	๙๒,๕๗๓,๒๐๐	๐	๐	๒๑	๑๓๑,๗๒๔,๘๐๐
๒๑	อำเภอนันทนบุรี	๔	๕,๘๐๘,๐๐๐	๓๖	๑๗,๐๑๒,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๑	๒๓,๓๒๐,๐๐๐
๒๒	อำเภอหนองใหญ่	๖	๓๒,๕๙๒,๐๐๐	๔	๔๑,๕๔๘,๐๐๐	๑	๔,๒๗๖,๐๐๐	๑๑	๗๙,๔๑๖,๐๐๐
๒๓	อำเภอบ่อทอง	๕	๔๑,๔๖๐,๐๐๐	๗	๓๙,๕๕๐,๐๐๐	๔	๒๖,๔๑๕,๐๐๐	๑๖	๑๐๗,๘๒๕,๐๐๐
๒๔	อำเภอเกาะจันทร์	๗	๓๐,๗๖๙,๐๐๐	๒	๖,๖๘๑,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๖๒,๔๕๐,๐๐๐
๒๕	อำเภอเกาะสีชัง	๕	๓๘,๘๓๐,๐๐๐	๔	๗๔,๒๗๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๑๒๓,๑๐๐,๐๐๐
	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ		๑๐,๐๐๐,๐๐๐					๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐

กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนำกิจกรรม/รายการที่อยู่ในคำของบประมาณมาจัดทำเป็นเอกสารชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สถานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ กระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณแล้ว และจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้ส่วนราชการอำเภอที่เสนอโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. ทั้งที่อยู่ในและนอกกรอบวงเงินงบประมาณจัดทำแบบรายงานความพร้อมส่งให้จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดเตรียมข้อมูลชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

คณะกรรมการวิสามัญฯ กำหนดให้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเข้าชี้แจงในวันที่ ๒๐ , ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากคณะกรรมการกำหนดลำดับรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงกำหนดลำดับการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ แล้วกระทรวงมหาดไทยจักแจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบอีกครั้งหนึ่ง และฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ส่วนราชการ อำเภอ เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าวอีกครั้ง

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ประธาน

ขอเรียนให้คณะกรรมการฯ ทราบ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ ได้ตัดกิจกรรมที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ออกทั้งหมด

เลขานุการ

นอกจากกิจกรรมที่งบรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่สำนักงบประมาณตัดงบประมาณออกไปแล้ว กิจกรรมที่งบประมาณมากเกินไปสำนักงบประมาณก็ตัดงบประมาณออกเช่นกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหมวดศิลา - แหลมสีซัง - อ่าวจอกค็อก หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านท่าภาณุรังสี ของอำเภอเกาะสีชัง

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงบประมาณแจ้งว่าไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการโครงการที่กำหนดให้งบรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายปีเดียว

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการขอให้ส่วนราชการ อำเภอบรรพตพิสัย ตรวจสอบรายการกิจกรรมโครงการตามบัญชีที่ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อที่ประชุม โดยเฉพาะโครงการ กิจกรรมที่อยู่ในบัญชีที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ว่ารายการต่าง ๆ ถูกต้องแล้วหรือไม่ และขอให้จัดเตรียมข้อมูล ความจำเป็น ความสำคัญของโครงการ รวมถึงความพร้อมของโครงการในประเด็นของรายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และความพร้อมของแบบรูปรายการ แบบแปลน และแบบประมาณการรายจ่าย (ปร.๔ ปร.๕) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมการมาธิการฯ ในคณะกรรมการมาธิการวิสามัญฯ

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ

๔.๑ การพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี

การพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี ที่เหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมเดิมที่บรรลุวัตถุประสงค์และจากการก่อหนี้ผูกพันแล้ว เพื่อนำงบประมาณมาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี เป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนและปัญหาของจังหวัดชลบุรี ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งกิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายนี้จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนจึงจะเสนอต่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยโครงการ/กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายนี้ หากเป็นงบดำเนินงานจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หากเป็นงบรายจ่ายลงทุนจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เช่นกัน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดชลบุรีเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณานุมัติในหลักการโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนมายังจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๘ กิจกรรม งบประมาณ ๕๕,๑๑๐,๙๕๐ บาท หากจังหวัดชลบุรีมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอสามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมใดได้ สำนักงานจังหวัดชลบุรีจึงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป ดังนี้

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ
	รวม ๑๘ โครงการ	๑๗ หน่วยงาน	๕๕,๑๑๐,๙๕๐
๑	โครงการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	- สำนักงานจังหวัด - ที่ทำการปกครองจังหวัด - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	๒,๕๐๐,๐๐๐

๒	โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	สำนักงานจังหวัด	๑,๒๐๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี	สำนักงานจังหวัด	๕๐๐,๐๐๐
๔	โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี	สำนักงานจังหวัด	๕๐๐,๐๐๐
๕	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่แยกถนนสุขุมวิท - สามแยกแกรนด์คอนโดเทล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑	๑๖,๘๐๐,๐๐๐
๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซลาร์เซลล์ ๖ โคม)	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	
		อำเภอกะสปีซัง	๔๙๗,๕๕๐
		อำเภอบ่อทอง	๔๙๗,๕๐๐
		อำเภอหนองใหญ่	๔๙๗,๕๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนสายศาลเจ้าข้ากัวเอี้ยะ ชุมชนที่ ๘ (ข้ากัวเอี้ยะ - ชวนใจ) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	อำเภอบ้านบึง	๔,๗๖๗,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินแสนสาร ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	อำเภอพานทอง	๑,๖๑๘,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง	อำเภอพานทอง	๓,๑๙๙,๕๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหัวโขด จากสวนนายสมศักดิ์ ถึงสะพาน คสล.(อบจ.) ตำบลวัดหลวง อำเภอนันทนาค	อำเภอนันทนาค	๓,๑๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา	อำเภอศรีราชา	๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ายุบ - ห้วยมะระ บริเวณบ้านหนองโน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	อำเภอบ้านบึง	๒,๕๐๙,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	อำเภอบางละมุง	๑,๙๘๘,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนนสายเขาวังแก้วซอย ๗ ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะสปีซัง	อำเภอกะสปีซัง	๓,๒๗๒,๙๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายเนินทุ่ง ซอย ๒) หมู่ที่ ๖ เทศบาลเมืองปรางค์กู่ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะสปีซัง	อำเภอกะสปีซัง	๒,๑๗๘,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตันถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าข้าม อำเภอนันทนาค	อำเภอนันทนาค	๒,๐๑๕,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยโปร่งกลาง ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	อำเภอบางละมุง	๑,๙๘๐,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอยยางเอน) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	อำเภอศรีราชา	๒,๔๔๑,๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

ณ เวลานี้คณะกรรมการฯ ยังไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณเหลือจ่ายทั้งสิ้นจำนวนเท่าไร การประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอบัญชีโครงการกิจกรรมไว้ก่อนเพื่อให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันทามระยะเวลาตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จะขอเรียนถามว่าตามบัญชีโครงการนี้ คือ เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ กิจกรรมแล้ว ด้วยใช่หรือไม่

เลขานุการ

ลำดับของโครงการ กิจกรรมจะขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรียงลำดับ โดยใช้ลำดับที่ฝ่ายเลขานุการได้กำหนดไว้เบื้องต้นตามบัญชีที่เสนอคณะกรรมการฯ หากว่าโครงการหรือกิจกรรมใดที่งบประมาณเหลือจ่ายมีไม่เพียงพอ ฝ่ายเลขานุการก็จะข้ามลำดับนั้นไปดำเนินการในลำดับถัดไปแทน เนื่องจากว่าฝ่ายเลขานุการเองก็ไม่สามารถทราบได้ว่า แท้จริงแล้วจะมีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวนเท่าไร และโครงการ กิจกรรมที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายนี้ จะต้องสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันระยะเวลา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วย

นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม คลังจังหวัดชลบุรี

เห็นด้วยกับโครงการ กิจกรรมที่เสนอมานี้ เพราะเป็นโครงการที่สามารถแก้ไข ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชลบุรีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แต่ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายนี้ พิจารณาให้ คณะกรรมการฯ ด้วยว่า ลำดับโครงการ กิจกรรม ที่ฝ่ายเลขานุการกำหนดให้นี้ ท่านสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากได้รับสนับสนุนงบประมาณไป เพราะจะเชื่อมโยง ไปถึงระบบการบริหารการเงินการคลังด้วยเพราะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ งบประมาณ เหล่านี้จะต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณกับ กรมบัญชีกลาง

นายจักรพงศ์ ประภากรสกุล แทน ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

เห็นชอบเช่นเดียวกับท่านคลังจังหวัดชลบุรี และต้องการที่จะเสนอว่าจังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมให้เพียงพอต่อ การประสานการดำเนินการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ที่จะต้องเข้ามา มีบทบาท และขอรับทราบความเป็นไปของการดำเนินการเขตพัฒนาพิเศษของรัฐบาล จึงขอตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่กำหนดไว้นั้นจะเพียงพอหรือไม่ หากดำเนินการแล้ว ก็อยากจะขอให้ดำเนินการให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ภาคเอกชนต้องการ ให้จังหวัดชลบุรี หรือภาคราชการมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือสร้างศูนย์ข้อมูล ของ EEC ให้ทันสมัยและครบถ้วน

นอกจากนี้ขอแสดงความเห็นในประเด็นสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด ชลบุรีกับรายได้และจ่ายภาษีของจังหวัดชลบุรีที่มากเป็นลำดับ ๒ ของประเทศรองจาก กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ทางภาคเอกชนมีความเห็นว่าควรที่จะ จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชลบุรีมากขึ้น

ประธาน

ในเบื้องต้นงบประมาณที่ตั้งไว้คงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ภาคเอกชน ตั้งความหวังไว้ ในระยะเริ่มต้นนี้การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ นี้ก็ต้องการจะให้เป็น การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและเป็นหน่วยงาน สถานที่หลักของจังหวัดชลบุรี ที่จะสามารถแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบได้ว่า หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ EEC นี้ให้สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานฯ นี้ก่อน ในอนาคตจะต้องมี การขยายขยายศูนย์ประสานงานฯ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น อาจจะต้องหาสถานที่ตั้ง ที่เหมาะสม หาบุคลากรที่มีศักยภาพ มาเพื่อดำเนินการต่อไป ในเบื้องต้นนี้จะดำเนินการ ให้มีศูนย์ประสานงานฯ ตั้งขึ้นมาก่อน

นางวิมลสาร สารพานิช แทน ประธานหอการค้า จังหวัดชลบุรี

เห็นด้วยกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีในเรื่องของงบประมาณของ จังหวัดชลบุรีที่ได้รับจัดสรรน้อย และขอแสดงความเห็นเพิ่มเติม คือ เนื่องจากได้มีโอกาส ในการทำงานร่วมกับส่วนราชการส่วนกลางหลายหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ของจังหวัดชลบุรี จึงทราบว่างบประมาณของส่วนกลางที่จัดสรรมาที่จังหวัดชลบุรี โดยไม่

ผ่านจังหวัดชลบุรีนั้นมีจำนวนมาก จึงไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมในบางเรื่อง บางประเด็น ที่ส่วนกลางเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ทำไมเราถึงไม่สามารถดำเนินการเรื่องเหล่านั้นกับจังหวัดชลบุรีได้โดยตรง โดยให้จังหวัดเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งในอนาคตคงต้องมีการนำเสนอในระดับนโยบายว่าแผนงานต่าง ๆ ที่ส่วนกลางจะเข้ามาดำเนินการที่จังหวัดชลบุรีนั้นสามารถดำเนินการได้สะดวก มากกว่าโครงการที่จังหวัดชลบุรีที่ผ่านการพิจารณาของทุกภาคส่วนของจังหวัดชลบุรีนั้น ยังดำเนินการได้ยากกว่าโครงการของส่วนกลางเสียอีก จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้จังหวัดชลบุรีที่มีการบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการทำงานร่วมกันนี้ สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับที่ส่วนกลางเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ยกตัวอย่างเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ามาดำเนินการด้าน Smart City ในจังหวัดชลบุรีเอง แต่ก็ไม่ได้แจ้งให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรีทราบ เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้จังหวัดชลบุรีสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งการดำเนินการ การแสดงความคิดเห็น การเสนอความต้องการที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ต่อส่วนราชการต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี

ประธาน

ในประเด็นนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ให้ความสำคัญมาก โดยขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานในเรื่องนี้แล้ว เพื่อให้ทำหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้จังหวัดชลบุรีได้ก้าวทันต่อการดำเนินการเหล่านั้น รวมถึงจะได้มีการเตรียมความพร้อมการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้ง และ สามารถประชาสัมพันธ์ความเป็นไป ความคืบหน้าต่าง ๆ ให้กับทุกภาคส่วนของจังหวัดชลบุรีได้ทราบไปพร้อมกับจังหวัดชลบุรีด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอสับส่นงบประมาณเหลือจ่ายตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

เลขานุการ

๔.๒ การโอนทรัพยากรของจังหวัดชลบุรีที่ได้จากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เห็นชอบการโอนทรัพยากรของจังหวัดชลบุรีว่า “หากมีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใด มีความประสงค์ขอใช้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง พัสตุ หรือรายการอื่นใดก็แล้วแต่ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดให้สำนักงานจังหวัดชลบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาหากเห็นว่าหน่วยงานรับโอนมีอำนาจหน้าที่และความพร้อมในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรก็ให้สามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบหรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยถือว่าคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการให้ความเห็นชอบ”

คณะกรรมการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการโอนทรัพยากรของจังหวัดชลบุรีว่า “กรณีที่มีหน่วยงานประสงค์ขอรับโอนทรัพยากรจากแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดหรือทรัพยากรใดที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาทุกครั้ง”

เทศบาลตำบลเกาะสีชังขอโอนทรัพย์สิน คือ ท่อนผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) จำนวน ๗ ท่อน จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง จำนวน ๒ ท่อน และโครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับภาคอุตสาหกรรม จำนวน ๕ ท่อน รวมเป็น ๗ ท่อนได้แก่ ท่อนหมายเลข ๑๐, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐ และ ๒๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน

ข้อจำกัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมา คือ ไม่สามารถตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ จึงจำเป็นต้องโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับส่วนราชการ หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดขึ้นและมีศักยภาพในการบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้น

เลขานุการ

หากไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการขอบันทึกว่า คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในการโอนทรัพย์สินจำนวน ๗ รายการดังกล่าวให้กับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

พ.ต. สุทิน ทิรานุกูล
แทน ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

ขออนุญาตคณะกรรมการฯ พิจารณากรณีการขอโอนทรัพย์สินที่กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยอำเภอเกาะจันทร์ งบประมาณ ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ระบบ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รับมอบพัสดุจากผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อส่งเบิกงบประมาณกับสำนักงานจังหวัดชลบุรี ทางกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ จึงประสงค์ขอรับโอนระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ระบบ นี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ต่อไป โดยกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ขอรับโอนระบบกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อจะได้ขุดตั้งงบประมาณจากต้นสังกัดในการบำรุงรักษาต่อไปได้

เลขานุการ

หากคณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาการโอนทรัพย์สินในรายการนี้ได้ ฝ่ายเลขานุการฯ จักได้ประสานให้กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการขอโอนทรัพย์สินรายการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อโอนทรัพย์สินไปยังกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบการโอนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเกาะสีชังและกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับการประสานเบื้องต้นจากสำนักงานงบประมาณในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยขอให้จังหวัดแจ้งส่วนราชการหน่วยงานที่ประสงค์เสนอโครงการ กิจกรรม เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้นให้คำนึงถึงแนวทางดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรมจะต้องมีความเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง) ได้

๒. รายการที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณต้องมีความพร้อมของรายการ คือ มีแบบรูปรายการ แบบแปลน ประเมินการค่าใช้จ่าย (ปร.๔ ปร.๕) ร่างขอบเขตลักษณะงานที่จะจ้าง (TOR) รายการลักษณะและราคาครุภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือ ใบเสนอราคา เป็นต้น รวมถึงความพร้อมของสถานที่ในการดำเนินการว่าได้รับอนุญาตจากส่วนราชการ หน่วยงาน เจ้าของที่ดิน โดยรายการต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย

๓. วงเงินงบประมาณในแต่ละรายการควรที่จะมีความเหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หากสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นมีความสุ่มเสี่ยงในกรณีดังกล่าวก็จะพิจารณาไม่จัดสรรงบประมาณ แม้ว่าจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณก็ตาม

๔. รายการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจะต้องเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีงบประมาณ โดยรวมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

๕. สำหรับลักษณะโครงการ กิจกรรมที่มีลักษณะที่ไม่เห็นควรสนับสนุนยังคงเป็นเช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

พ.ต.อ.สีห์ศักดิ์ สร้อยศรี
แทน ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

ลักษณะการทำงานของจังหวัดในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนี้ เข้าใจว่าเป้าประสงค์ของรัฐบาล คือ การให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำงาน เพื่อให้การพัฒนาในทุกเรื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการโครงการใดโครงการหนึ่งจะต้องมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น การสร้างถนนจะได้ไม่ประสบปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค ปัญหาการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ปัญหาอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ปัญหาการร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น ไม่อยากให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นไปในลักษณะของการเสนอโครงการมาใส่ให้แผนพัฒนาจังหวัด โดยแต่ละหน่วยงานก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรม เป็นลักษณะที่ต่างคนต่างทำ

ประธาน

ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินการโดยการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้

มติที่ประชุม

ทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๐ น.

ลงชื่อณัฐพงศ์ รักษิตีช่วย..... ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ์ รักษิตีช่วย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด