



แบบสมุดตรวจราชการ

ลำดับที่ วัน เดือน ปี	สถานที่และงาน/โครงการที่ตรวจ ตำแหน่งข้าราชการส่งการของผู้ตรวจ	การดำเนินการของผู้รับการตรวจ
7 พ.ย. 61	<p>วันนี้ ผมได้เดินทางไปตรวจราชการที่ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (โครงการ ดังนี้)</p> <p>1 ผลดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบ หมายจากกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นของหน่วยงานกรมการปกครอง รับฟัง รายงานของจังหวัดชลบุรี พบว่า จังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายรวม 8 โครงการ งบประมาณ ตามสัญญา 11,445,000 บาท มีผลการ โครงการแล้วเสร็จทุกโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว โดยพบทั้งตามงบประมาณ พิจารณาพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดย</p> <p>2 ความคืบหน้า ผลดำเนินงานโครงการที่ได้รับ มอบหมายจากกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของหน่วยงานกรมการ ปกครอง รายงานของจังหวัด พบว่า ได้รับ จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณตามสัญญา จำนวน 12,474,296 บาท มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 และเบิกจ่าย งบประมาณแล้ว 4 โครงการ ค่าเหลือ 1 โครงการ ของอำเภอเมืองทอง งบประมาณ 9,820,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะแล้วเสร็จ ตามสัญญา ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 61 ซึ่งโครงการนี้ได้รับมอบหมายจากกรมการปกครอง งบประมาณแล้ว 2 งวด เหลืออีก 1 งวด</p> <p>3 จังหวัดชลบุรี รายงานให้ทราบว่า ในช่วงงานจะมีพื้นที่ติดตามแผนงาน โครงการ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งอยู่ในโครงการ</p>	

แบบสมุทธวิธีราชการ

ลำดับที่	สถานที่และงาน/โครงการที่สำรวจ	การดำเนินการของผู้รับการสำรวจ
วัน เดือน ปี	คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้สำรวจ	
	<p>ขอจังหวัดในปี 2560 ได้แก้โครงการซ่อมแซมถนนสะพานบ้านซากพักบึงต.ท่าไม้แก้ว อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร 1,874,000 บาท. และโครงการซ่อมแซมถนนพ.ศ. 2561 ได้แก้โครงการขุดลอกคลองหอยโข่งใน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร 489,000 บาท.</p> <p>4. สืบค้นแผนงานโครงการที่เจ้าของทรัพย์สินรับมอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากหน่วยงานเจ้าของโครงการรวมรวมทศว่า จ.แล้วเสร็จแล้ว จึงได้ดำเนินการปลดสำนักนางกรรมกรขึ้นในวันที่ 15 พ.ย. 61 เพื่อประกอบพิธีกรรมที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ ขยาย ขยาย ขยายขึ้นสำหรับเพื่อคนในท้องถิ่นหรือจำใจในของงานนางกรรมกรต่อไป</p> <p>5. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลดำเนินการที่กล่าวว่าการดำเนินการเป็นเวลาในพิจารณาโครงการให้สั้นกว่าปกติคล้อยตามเนื้อหาตามแบบปรามการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ทั้งนี้ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอื่นประกอบถึงข้อเท็จจริงงบประมาณ หรือ เรื่องเทคนิคของโครงการ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดขึ้นนั้น หรือ เป็นต้น</p> <p>6. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องภาพรวมของปี พ.ศ. 2561/62 ด้านการควบคุม การปรับปรุงโครงการ (ขอ) ส่วนราชการในจังหวัด ในกรณีนี้พบว่าเป็นโครงการ ผลประโยชน์สัมพันธ์ ขอบเขตการความร่วมมือ ความเข้าใจ เกี่ยวข้องโครงการ</p>	

แบบสมุทธรวจรราชการ

วันที่ วัน เดือน ปี	สถานที่และงาน/โครงการที่สำรวจ ตำแหน่งนำตรวจการสั่งการของผู้สำรวจ	การดำเนินการของผู้รับการสำรวจ
	<p>บริเวณบม. และพื้นที่ตอน การรวมแนวข้าง ๒๖ พบว่า มีใบของปลารดโตๆ และพบรวมของบม ตำแหน่งใดพบ พบว่าพบบมที่มีผิวผิว ๒๖ของบม พบว่าบมมีผิวผิว รอบพื้นที่บมมีผิวผิว (เรื่องใดพบบม อนันต์) และพื้นที่บมมีผิวผิว ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อบมมีผิวผิว ในกรณีนี้ยังดีด้วย มา ณ โอกาสนี้</p> <p style="text-align: center;">  (นายจิราย นันทะธาส) ผู้ตรวจราชการสำนักงานกฤษฎีกา </p>	<p>ให้พยานหลักฐานที่ชัดเจน พิจารณาจากหลักฐานที่ ได้ให้ข้อมูล การดำเนินการตามผลได้ออกร ที่ได้มีการจัดสรรมาให้ออกรายงาน มาจำนวน ๒๖ บม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๖๑ มาบมมีผิวผิว บมมีผิวผิว กฤษฎีกา กฤษฎีกา กฤษฎีกา ๒๕๖๑/๖๒</p> <p>  (นายสุพจน์ ฤทธิเกียรติขจร) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี </p> <p> - ทราบ - ดำเนินการ </p> <p> เรือโท (ศตวรรษ อนันตกุล) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี </p> <p style="text-align: right;"> ๑๓/๗/๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ </p>