

ที่ มท ๐๒๒๗.๔ (ชบ)/๐๐๕๐



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมณเฑสี ชบ ๒๐๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐ บาท นั้น

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ขอเรียนว่า จากการติดตามผลการดำเนินโครงการพบว่า ได้มีการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ กิจกรรม งบประมาณ ๕๒๘,๔๓๙,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้อนุมัติอีก ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๗๕,๑๒๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการดังนี้

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม กรณียังไม่ได้รับการอนุมัติ
๒. เร่งรัดการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรธรณ์ เทียนไชย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๒๘๕-๐๐๑ สือสาร สป.๓๐๖๒๗

<http://osm.chonburi.go.th> /e-mail : eastsom@hotmail.com

- สรุป : ๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้นจำนวน ๕ โครงการ ๒๔ กิจกรรม งบประมาณ ๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐ บาท
๒. ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓๗๙,๕๕๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖
๓. ภาพรวมการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๑๔ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวัด (เรียงจากมากไปน้อย)

จำแนกรายจังหวัด จำนวน ๕ โครงการ

จังหวัด	กิจกรรม	การอนุมัติโครงการ		ความก้าวหน้าโครงการ				งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		อนุมัติ	ยังไม่อนุมัติ	ยังไม่ได้นับเงิน	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑.จังหวัดฉะเชิงเทรา		๗	๖	๑	๑	๕	๑	-	๒๕๔,๖๒๔,๐๐๐.๐๐	-
๒.จังหวัดชลบุรี		๙	๘	๑	๓	๕	-	๑๓๗,๑๓๙,๖๐๐.๐๐	-	-
๓.จังหวัดระยอง		๗	๗	-	๑	๓	-	๒๐๖,๗๙๙,๔๐๐.๐๐	-	-
๔.ค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการ		๑	๑	-	-	๑	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๕๕๗.๐๐	๗.๕๙
รวม		๒๔	๒๒	๒	๑๑	๑๐	-	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๕๕๗.๐๐	๐.๐๖

จำแนกตามงบรายจ่าย

ประเภท	กิจกรรม	การอนุมัติโครงการ		ความก้าวหน้าโครงการ				งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		อนุมัติ	ยังไม่อนุมัติ	ยังไม่ได้นับเงิน	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งบดำเนินงาน		๑๐	๑๐	-	-	๑๐	-	๗๙,๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๕๕๗.๐๐	๐.๔๘
งบลงทุน		๑๔	๑๒	๒	๓	๑๑	-	๕๒๔,๒๕๗,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม		๒๔	๒๒	๒	๓	๑๑	-	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๕๕๗.๐๐	๐.๐๖

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			วิธีการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน							เงินจ่าย (บาท)			หน่วยรับผิดชอบ	เงินเพื่อจ่าย	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	ลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันสิ้นสุดสัญญา	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	รวม	ร้อยละ			
4	โครงการการดำเนินงานตามแผนและนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	64,133,000																	
	4.1 กิจกรรมฟื้นฟู และอนุรักษ์สัตว์น้ำ (เลี้ยงปลาและอนุรักษ์ป่าชายเลน)		4,509,000			✓		อยู่ระหว่างส่ง TOR กำหนดประเภท TOR								-	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต		อนุมัติ ค.ร. 9 พ.ย. 61
	4.2 กิจกรรมเพื่อสร้างระบบการวัดระยะที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม (Remote-Detected Fuel: RDE) และนวัตกรรม (ระยะที่ 1) (เพื่อสร้างระบบวัดระยะเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ (Remote-Detected Fuel: RDE) และนวัตกรรม)		59,624,000			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา								-	ที่ทำการอำเภอหนองใหญ่		อนุมัติ ค.ร. 3 พ.ย. 61
	รวม	137,139,600	109,633,000	27,506,600												-			

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)			หน่วยรับผิดชอบ	เงินเฉลี่ยจ่าย	หมายเหตุ			
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	ค่าเบิกการของ	จ้างเหมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผู้รับจ้าง	ผลงานในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				วันสิ้นสุดสัญญา	งบลงทุน	งบดำเนินงาน
	โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเขต ๑	5,000,000		5,000,000	✓								379,557		379,557	7.59	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑
	1. จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์			350,000					✓				24,660		24,660	7.05	
	2. จัดซื้อวัสดุแพทย์			350,000					✓				30,000		30,000	8.57	
	3. จัดซื้อวัสดุของ			350,000					✓				33,000		33,000	9.43	
	4. ค่าจ้างจัดทำเอกสาร ๑			3,950,000					✓				291,897		291,897	7.39	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	603,563,000	524,257,000	79,306,000									379,557		379,557	0.06	