

ที่ ขบ ๐๐๑๗.๒/ว๑๗๓๒



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมณเฑียร ขบ ๒๐๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการบริหารโครงการ การเร่งรัดติดตามการดำเนินการและการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๑๗.๒/ว๑๗๓๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ที่ มท ๐๒๒๗.๔ (ขบ)/ว๐๐๗
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดชลบุรีได้เร่งรัดติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้แจ้งผลการติดตามการดำเนินโครงการพบว่ามี
อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของจังหวัดชลบุรี จำนวน ๘ กิจกรรม งบประมาณ ๑๒๑,๖๓๙,๖๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้
อนุมัติอีก ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท จังหวัดชลบุรีจึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัด (PADME) ทุกวันที่ ๑๐ และ ๒๕ ของเดือน จนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.chonburi.go.th หัวข้อหนังสือเวียน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เรือโท

(ศตวรรษ อนันตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ - ๓๘๒๗ - ๔๔๐๔