

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑.	นายภวัต	เลิศมุกดา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ประธาน
๒.	นายสุรเชษฐ์	แก้วคำ	แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี	
๓.	นายรัก	ธนะไพบูลย์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
๔.	นางสาวสุรีย์	คุ้มทิม	คลังจังหวัดชลบุรี	
๕.	นางสาวชนิษฐา	จิตสุข	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี	
๖.	นายบวร	ดรณสนธยา	แทน แรงงานจังหวัดชลบุรี	
๗.	นายรุ่งธรรม	เหลียววัฒนกิจ	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	
๘.	นายปริญญญา	กำแหง	แทน พาณิชยจังหวัดชลบุรี	
๙.	นายสมชาย	จันทร์รัศมีโชติ	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	
๑๐.	นางอำไพ	สไลวินสกี	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	
๑๑.	นายอนันต์	พรหมดนตรี	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี	
๑๒.	นายศุภโชค	มีอำพล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔	
๑๓.	นายภูษิต	พรหมเมศรี	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	
๑๔.	นายบรรเจิด	สุวิทย์เรืองฤทธิ์	แทน ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี	
๑๕.	นายวัฒนา	กิติโสภาคกุล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๑	
๑๖.	นางสาวรัตนา	ฐปเทียนรัตน์	แทน ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง	
๑๗.	พันเอก อนุ	รามจันทร์	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔	
๑๘.	พันตำรวจโท พัฒนพงษ์	ทรงเจริญ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี	
๑๙.	พันโทหญิง นงลักษณ์	พูลทรัพย์	แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ทหาร)	
๒๐.	นายวันชัย	หงษ์สถิตย์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๒๑.	นางสาวณฐาสุตา	พลราชม	แทน นายกเมืองพัทยา	
๒๒.	นายต่อกานต์	สมวาที	แทน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง	
๒๓.	นางสาวศิริดา	พระสงฆ์	แทน นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	
๒๔.	นางสาวศศิรินทร์	ทิพย์างกูร	แทน นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี	
๒๕.	นายชัยญา	อังคนาวิน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	
๒๖.	นายเรืองศักดิ์	สัตยาพิพัฒน์	ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรี	
๒๗.	นายมานพ	ชินะประยูร	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี	
๒๘.	นายจักรพงษ์	ประภากรสกุล	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี	
๒๙.	นายสุพจน์	ภูติเกียรติขจร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายจิรวัดน์	ศรีตะพัลโล	แทน นายอำเภอเมืองชลบุรี
๒.	นางสาวสิริมน	เลี่ยมสีงาม	แทน นายอำเภอบางละมุง
๓.	นายพิพัฒน์พล	อัมพรเพ็ชร	แทน นายอำเภอศรีราชา
๔.	นางพิกุล	โสภา	แทน นายอำเภอสัตหีบ
๕.	นายปฐมพงษ์	ธิศรี	แทน นายอำเภอพนัสนิคม
๖.	ว่าที่ร้อยตรี ชลธิศ	เลยานนท์	แทน นายอำเภอบ้านบึง
๗.	นายศุภวิทย์	สีสด	แทน นายอำเภอพานทอง
๘.	นายวรจักร	สถาพรภิญโญ	แทน นายอำเภอหนองใหญ่
๙.	นายกาญจน์พน	ยิ่งเฮง	แทน นายอำเภอบ่อทอง
๑๐.	จำเอก พิตยาภรณ์	ก่อแก้ว	แทน นายอำเภอเกาะจันทร์
๑๑.	นายธนพงษ์	ศักดิ์เสรีพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
๑๒.	นายอิทธิราช	กนกเวชยันต์	แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี
๑๓.	นางสุวิสาส์	กันตอนันตพร	ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๑๔.	นายพจน์	สิขมณุกฤษฎ์	ประมงจังหวัดชลบุรี
๑๕.	นายสมเกียรติ	กาญจนาการ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๑๖.	นายคลังวิชัย	อุทัยเรือง	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
๑๗.	นายมนคง	ศิริโชติ	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ ๒
๑๘.	นายธเนศ	มนน้อย	แทน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
๑๙.	พันโท วรวิทย์	ศรีศักดิ์	แทน ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑
๒๐.	ร้อยโท สุรัชย์	สิงห์สำราญ	กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์
๒๑.	ร้อยตรี จิรศักดิ์	อินทร์ปรชัย	กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑
๒๒.	สิบโท ชยภาส	คชสาร	กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์
๒๓.	นางสาวจุฑารัตน์	เลาหะรัตน์	แทน ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ ๒
๒๔.	นายณัฐพงศ์	รักษิตช่วย	กรมทหารราบที่ ๑๑๑
๒๕.	นางสาวนริกาญจน์	งดกระโทก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๖.	นายกิตติชัย	วรรณไกรรุ่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๗.	นายเกียรติพงษ์	ทองเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๘.	นายพยุหศักดิ์	ไพบุลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๙.	นายวศิน	นามวงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๐.	นายกิตติพงษ์	เสนานันท์กุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๕ หน้า โดยมีสาระสำคัญ คือ การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและโครงการจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การพิจารณาจัดลำดับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดชลบุรีและการเสนอโครงการของจังหวัดชลบุรีในแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธาน

หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ หากท่านใดประสงค์แก้ไขในภายหลังสามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมได้

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เลขานุการ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นดังนี้

ได้รับจัดสรร	๕๙	โครงการ	งบประมาณ	๒๙๖,๒๓๐,๓๐๐	บาท
แล้วเสร็จ	๕๘	โครงการ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๘๑,๕๐๘,๕๕๓	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ	คงเหลือ	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	บาท

คงเหลือ ๑ โครงการ คือ โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้อนุมัติการกันเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการโครงการ และฝ่ายเลขานุการได้นำเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยวัตถุประสงค์ของโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้สอดคล้องกับรายการงบประมาณที่กรมบัญชีกลางได้กันเงินงบประมาณไว้สำหรับเบิกจ่ายงบประมาณเหลือมปีงบประมาณในระเบียบวาระที่ ๔.๑

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ประธาน

เป็นโครงการที่เคยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมไว้แล้วครั้งหนึ่ง โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จังหวัดชลบุรีจึงขอเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณกับกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่เมื่อกรมบัญชีกลางได้อนุมัติการกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณให้จังหวัดชลบุรี ไม่ตรงกับกิจกรรมที่คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จังหวัดจึงต้องยึดเอาวงเงินงบประมาณและกิจกรรม

ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติไว้แล้วเป็นหลัก จึงต้องนำเรื่องขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่งในระเบียบวาระที่ ๔.๑

มติที่ประชุม

ทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เลขานุการ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นดังนี้

- ได้รับจัดสรร	๑๐๓	โครงการ
งบประมาณ	๓๕๘,๖๙๘,๘๐๐	บาท
- แล้วเสร็จ	๙๗	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓	โครงการ
- ลงนามสัญญาแล้ว	๓	โครงการ
- เบิกจ่าย	๓๔๗,๑๖๒,๖๔๕.๘๐	บาท
- คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๗๘	

โดยโครงการที่ ๑ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการที่ ๒ – ๓ เป็นโครงการที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากแผนปฏิบัติการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และโครงการที่ ๔ – ๖ กรมบัญชีกลางอนุมัติการกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือปีและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำใบอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างเข้าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

เลขานุการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่อตะเคียน ม.๕ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี งบประมาณ ๓,๕๐๙,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗๕,๙๖๓ บาท หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ คือ อำเภอเมืองชลบุรี

นายจิรวุฒิ ศรีตะพาน
แทน นายอำเภอเมืองชลบุรี

ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจการจ้างนัดเวลาเพื่อตรวจรับงาน และจะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณทันทีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้ว

เลขานุการ

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ คือ สำนักงานจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยอำเภอเกาะจันทร์ งบประมาณ ๑,๓๐๕,๒๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ คือ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

พันโท วรวิทย์ ศรีศักดิ์
แทน ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

ได้ผู้รับจ้างแล้วจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน

๒. รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่า หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและหรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรีมีรายจ่ายลงทุน รายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รวม ๖ รายการ ฝ่ายเลขานุการขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

เลขานุการ

โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๒,๘๔๔,๗๐๐ บาท (รายจ่ายลงทุน ๑,๒๓๐,๕๐๐ บาท)

สถานะ อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

**นางสุวิสาส์ กันตอนันตพร
แทนเกษตรจังหวัดชลบุรี**

งบลงทุนโครงการนี้ประกอบด้วยครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ รายการครุภัณฑ์ ๑๗๔,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างการส่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว สำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง ๑,๐๕๓,๑๐๐ บาท อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการพิจารณาผลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันและจัดทำใบอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เลขานุการ

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบรายจ่ายอื่น)

สถานะ ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา

**นายอิทธิราช กนกเวชยันต์
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรี**

ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามสัญญาจ้าง คาดว่า จะสามารถก่อหนี้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ภายในสัปดาห์หน้า

เลขานุการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ ๓ ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง งบประมาณ ๑๙,๘๙๙,๙๐๐ บาท

สถานะ ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอลงนามในสัญญาจ้าง

**นายศุภวิทย์ สีสด
แทนนายอำเภอพานทอง**

ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เลขานุการ

โครงการที่อำเภอเมืองชลบุรีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี งบประมาณ ๕,๕๗๑,๗๐๐ บาท

สถานะ จัดทำราคากลางและรอผลการพิจารณาอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

๒. โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน ๖ แห่ง งบประมาณ ๒,๓๓๘,๓๐๐ บาท

สถานะ จัดทำราคากลาง และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้การจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ

๓. โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี งบประมาณ ๑๓,๕๖๓,๒๐๐ บาท

สถานะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

นายจิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส
แทนนายอำเภอเมืองชลบุรี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติเข้าดำเนินการในพื้นที่ และอำเภอเมืองชลบุรีได้จัดทำราคากลางเพื่อรอประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างทันทีที่กรมเจ้าท่าอนุมัติการเข้าดำเนินการในพื้นที่

โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน ๖ แห่ง ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ๒ ครั้ง ไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเสนอราคา อำเภอเมืองชลบุรีจึงต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีพิเศษต่อไป

โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ครบกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ประธาน

โครงการที่จะต้องใช้การจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษขอให้ดูระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนจะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง

นางสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษแล้ว เปลี่ยนเป็นวิธีคัดเลือกแทน และหากประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒ ครั้งยังไม่มีผู้มาเสนอราคา หน่วยงานจะต้องดำเนินการทบทวนราคากลางก่อนว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากทบทวนแล้วราคากลางมีความเหมาะสมแล้ว แต่ก็ยังไม่มีผู้เสนอราคา ก็สามารถใช่วิธีคัดเลือกได้

มติที่ประชุม

ทราบและดำเนินการ

๓.๔ การดำเนินการโครงการจังหวัดชลบุรีตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เลขานุการ

ผลการดำเนินโครงการจังหวัดชลบุรีตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นดังนี้

- | | | |
|------------------------|-------------|---------|
| - ได้รับจัดสรร | ๑๖ | โครงการ |
| งบประมาณ | ๒๓๙,๖๒๔,๐๐๐ | บาท |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๖ | โครงการ |
| - เบิกจ่าย | ๑๖,๒๑๙,๑๖๐ | บาท |
| - คิดเป็นร้อยละ | ๖.๗๗ | |

ตามแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานงบประมาณ รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย ๕ รายการ ได้แก่

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดชลบุรี โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สถานะ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาจ้าง

โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก จำนวน ๔ กิจกรรม ทุกรายการ อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๑. กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล งบประมาณ ๙,๙๕๑,๙๐๐ บาท (งบครุภัณฑ์ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท)

๒. กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ งบประมาณ ๑๐,๒๑๕,๖๖๐ บาท (งบครุภัณฑ์ ๑๐,๐๗๔,๐๐๐ บาท)

๓. กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit งบประมาณ ๑,๙๖๐,๗๙๐ บาท (งบครุภัณฑ์ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)

กิจกรรมสายตรวจทันใจ งบประมาณ ๒,๔๐๒,๔๐๐ บาท (งบครุภัณฑ์ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท)

ฝ่ายเลขานุการขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

**พันตำรวจโท พัฒนพงษ์
ทรงเจริญ
แทนผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี**

กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล มีงบลงทุนจำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท คือ การจัดซื้อครุภัณฑ์เจ็ตสกี ๖ ลำ ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คาดว่าจะสามารถก่อกำหนดผู้พันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ คาดว่าน่าจะจัดส่งครุภัณฑ์ได้ไม่เกินเดือนเมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว งบประมาณ ๓,๘๔๒,๒๕๐ บาท เป็นงบดำเนินงานทั้งหมด ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ๓,๐๖๑,๘๐๐ บาท เป็นงบดำเนินงานทั้งหมดจะเริ่มต้นกิจกรรม ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ มีงบลงทุน ๑๐,๐๗๔,๐๐๐ บาท คือ การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๖๙ คัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit มีงบลงทุน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดซื้อรถตู้พร้อมอุปกรณ์ ได้ประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา อาจจะต้องใช้วิธีคัดเลือก น่าจะก่อกำหนดได้ภายในเดือนมีนาคม และดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรมสายตรวจทันใจ มีงบลงทุน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดซื้อหมวกนิรภัยติดกล้องบันทึกภาพดิจิทัล ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งให้มาลงนามสัญญา คาดว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**นางสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี**

หน่วยงานที่เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นี้ จะต้องประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีและสำนักงานจังหวัดชลบุรีในการอนุมัติสัญญาหลักผู้ขายและการจัดทำใบอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว เพื่อเป็นการจองเงินงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ เพราะการกันเงินงบประมาณ แต่ละรอบจะมีระยะเวลา ๖ เดือน ซึ่งจะครบในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นี้

เช่นกัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ หน่วยงานจะต้องแจ้งให้สำนักงานจังหวัดชลบุรีทราบเพื่อที่จะประสานกับกรมบัญชีกลางในการกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณต่อไป เพราะหากว่ากรมบัญชีกลางไม่เห็นขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบก็อาจจะดึงเงินงบประมาณกลับไปก็จะทำให้จังหวัดเสียงบประมาณไปได้

ประธาน

ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานดำเนินการตามคำแนะนำของท่านคลังจังหวัดชลบุรีด้วย เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง

มติที่ประชุม

ทราบและดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เลขานุการ

คณะกรรมการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และรายละเอียดการดำเนินงานโครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบประมาณ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมเดิม	กิจกรรมที่ ก.บ.จ. อนุมัติแล้ว
งบดำเนินงาน การขุดคูแพรกเพื่อฟื้นฟูดินและการระบายน้ำ ระยะทาง ๑๐,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๙๓๒,๙๐๐ บาท	งบลงทุน การปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสน้ำและลดเศษสวะ – ขยะมูลฝอย ที่เข้าป่าชายเลน จำนวน ๕ แถว ระยะทาง ๒,๖๓๐ เมตร ในพื้นที่ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี งบประมาณ ๙,๙๒๖,๗๐๐ บาท
งบลงทุน การปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสน้ำและลดเศษสวะ – ขยะมูลฝอย ที่เข้าป่าชายเลน จำนวน ๔ แถว ระยะทาง ๒,๖๓๐ เมตร งบประมาณ ๖,๙๙๓,๘๐๐ บาท	
งบดำเนินงาน การรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลการทับถมของตะกอนและความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ บริเวณปากน้ำบางปะกงและชลบุรี งบประมาณ ๖๓๔,๓๐๐ บาท	งบดำเนินงาน การจัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยการจัดทำซั้งเชือกในแนวปะการังเทียม และพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน ๒๐๐ ชุด และการจัดเก็บขยะใต้น้ำ จำนวน ๒ พื้นที่ รวม ๔ ครั้ง งบประมาณ ๑,๒๗๓,๓๐๐ บาท

งบดำเนินงาน การจ้างเหมาปลูกป่าชายเลนหลังแนว ไม้ไผ่ จำนวน ๑๐๐ ไร่ งบประมาณ ๖๓๙,๐๐๐ บาท	
รวม ๔ กิจกรรม ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	รวม ๒ กิจกรรม ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากกรมบัญชีกลางอนุมัติการกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือม
 งบประมาณในโครงการดังกล่าว โดยดำเนินการสลายใบอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างเดิม
 ทำให้เงินงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ตามที่กรมบัญชีกลางกันเงินงบประมาณไว้
 แบ่งเป็น ๒ รายการ คือ งบลงทุน วงเงิน ๖,๙๙๓,๘๐๐ บาท และงบดำเนินงาน
 ๔,๒๐๖,๒๐๐ บาท รวม ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้กิจกรรมที่คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติ
 ไว้ข้างต้นไม่สามารถดำเนินการได้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
 ชายฝั่งที่ ๒ ชลบุรี จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เพื่อให้
 สอดคล้องกับงบรายจ่ายที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย
 เหลือมงบประมาณจากใบอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างเดิม ดังนี้

กิจกรรมเดิม	กิจกรรมใหม่
งบลงทุน การปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสน้ำและ ลดเศษสวะ – ขยะมูลฝอย ที่เข้า ป่าชายเลน จำนวน ๕ แถว ระยะทาง ๒,๖๓๐ ม. ในพื้นที่ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี งบประมาณ ๙,๙๒๖,๗๐๐ บาท	งบลงทุน การปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสน้ำและ ลดเศษสวะ – ขยะมูลฝอย ที่เข้า ป่าชายเลน จำนวน ๔ แถว ระยะทาง ๒,๖๓๐ ม. ในพื้นที่ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี งบประมาณ ๖,๙๙๓,๘๐๐ บาท
งบดำเนินงาน การจัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม ทางทะเล โดยการจัดทำซั้งเชือกในแนว ปะการังเทียมและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน ๒๐๐ ชุด และการจัดเก็บขยะ ใต้น้ำ จำนวน ๒ พื้นที่รวม ๔ ครั้ง งบประมาณ ๑,๒๗๓,๓๐๐ บาท	งบดำเนินงาน การจัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม ทางทะเล โดยการจัดทำซั้งเชือกในแนว ปะการังเทียมและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน ๖๐๐ ชุด และการจัดเก็บขยะ ใต้น้ำ จำนวน ๓ พื้นที่รวม ๙ ครั้ง งบประมาณ ๔,๒๐๖,๒๐๐ บาท
รวม ๒ กิจกรรม ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	รวม ๒ กิจกรรม ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) ประกาศของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
 บูรณาการ กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบและกิจกรรมของโครงการ
 หากไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและไม่เพิ่ม
 งบประมาณ เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

๒) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๔ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิต
หรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงาน
ในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

... กรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้อง
มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านและต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ

... สำนักงบประมาณอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกำหนดขอบเขต
หรือข้อจำกัดการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจำเป็น

ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์
โครงการเปลี่ยนแปลงไป อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ สามารถมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบโครงการและ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการนี้ ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์และงบประมาณโครงการ จึงไม่กระทบกับสาระสำคัญของโครงการ
เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติต่อไป ซึ่งเป็นกรณีที่คณะกรรมการฯ ได้เคยพิจารณาอนุมัติ
มาแล้ว

นายธนศ มั่นน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการและรายละเอียดกิจกรรมแล้ว ซึ่งทางสำนักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการแล้ว
แต่จะต้องรอการพิจารณาการกันเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลางก่อนจึงจะสามารถ
ดำเนินการได้ แต่เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติการกันเงินงบประมาณแล้ว รายการไม่ตรง
กับที่ได้รับอนุมัติไว้ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ จึงเสนอเรื่องมายังคณะกรรมการฯ เพื่อขอให้พิจารณา
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับรายการที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการกันเงิน
งบประมาณเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณไว้ โดยกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงนี้ งบลงทุน
เป็นการเปลี่ยนให้ตรงกับรายการเดิมที่เคยมีการทำสัญญาจ้างไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์และงบประมาณ และงบดำเนินงานเป็นการจัดกิจกรรมเดิมเพิ่มเติมเพื่อ
ต่อยอดการดำเนินการให้พื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการ
เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นี้ โดยสำนักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของงาน
หรือ TOR ไว้แล้วเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา หากคณะกรรมการฯ
พิจารณาเห็นชอบและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงนามอนุมัติโครงการตาม
รายละเอียดกิจกรรมใหม่แล้วทางสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๒ จะเร่งรัดดำเนินการทันที

นางสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการที่เคยทำสัญญาจ้างไว้แล้ว เมื่อผู้รับจ้างทำงานไปตั้งนั้นก่อนที่กรมบัญชีกลางจะอนุมัติกันเงินงบประมาณเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณได้จะต้องดำเนินการสลายใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเดิมก่อน จึงจะดำเนินการกันเงินงบประมาณเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณได้ แต่เมื่อสลายใบอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้วรายการที่กันเงินงบประมาณไว้ไม่ตรงกับรายการที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจึงขอสอบถามว่าการโอนเปลี่ยนแปลงที่เป็นงบประมาณประจำปีงบประมาณนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ แต่เมื่อเป็นโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณนั้นยังคงเป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ อยู่หรือไม่

เลขานุการ

การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณจะดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์โครงการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาก่อนแล้วจึงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาโครงการของปีงบประมาณใดก็ให้ยึดใช้ระเบียบเดียวกัน ดังนั้นหากกรมบัญชีกลางได้อนุมัติเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณแล้วก็ให้ดำเนินการโดยยึดถือระเบียบกฎหมายและกระบวนการตามที่กำหนดแบบเดียวกัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการ

๔.๒ การโอนทรัพย์สินของจังหวัดชลบุรีที่ได้จากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดชลบุรี

เลขานุการ

คณะกรรมการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เห็นชอบการโอนทรัพย์สินของจังหวัดชลบุรีว่า “หากมีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใด มีความประสงค์ขอใช้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง พัสตุหรือรายการอื่นใดก็แล้วแต่ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ให้สำนักงานจังหวัดชลบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณา หากเห็นว่าหน่วยงานรับโอนมีอำนาจหน้าที่และความพร้อมในการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบหรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยถือว่าคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการให้ความเห็นชอบ”

คณะกรรมการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการโอนทรัพย์สินของจังหวัดชลบุรีว่า “กรณีที่มีหน่วยงานประสงค์ขอรับโอนทรัพย์สินจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหรือทรัพย์สินใดที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณา ทุกครั้ง”

ขณะนี้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ขอรับโอนทรัพย์สินของจังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง ๑๐ รายการ คือ เทศบาลตำบลเกาะสีชังขอโอนทรัพย์สินจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตอำเภอเกาะสีชัง งบประมาณ ๑๕,๓๖๐,๒๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสุรีย์ คัมทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

ในกรณีทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนั้น เคยมีหนังสือสั่งการไว้ว่า หากในขั้นตอนการขอรับสนับสนุนงบประมาณได้ระบุไว้ว่า เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมอบทรัพย์สินนั้นให้กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไว้แล้ว ก็จะสามารถโอนทรัพย์สินนั้นได้ ดังนั้นจึงอยากเรียนถามว่า ในขั้นตอนการขอรับสนับสนุนงบประมาณได้ระบุไว้หรือไม่ว่าจะโอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานใด เพราะหากระบุไว้ว่าจะให้หน่วยงานใดแล้วก็จะสามารถโอนได้

เลขานุการ

ได้มีการระบุไว้ในคำของบประมาณอยู่แล้ว คือ ได้ระบุไว้ในแบบข้อมูลพื้นฐานโครงการแล้ว โดยหากเป็นโครงการที่เสนอโดยอำเภอแต่ละอำเภอ จะระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโครงการเป็นหน่วยงานที่จะต้องรับโอนทรัพย์สินและบำรุงรักษาต่อไป หากเป็นโครงการของส่วนราชการจะต้องมีการทำความเข้าใจว่าให้ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ซึ่งตามหลักการดังกล่าว การโอนทรัพย์สินนั้นเมื่อมีการระบุไว้ในแบบข้อมูลพื้นฐานโครงการแล้วสามารถโอนทรัพย์สินได้เลย แต่คณะกรรมการฯ ได้มีมติไว้ว่าก่อนที่จะมีการโอนทรัพย์สินนั้นขอให้แจ้งขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อนเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระเมตตาได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงวิถีความเป็นไทยของเรา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เชิญผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในงานมีการจัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นไทยหลายชนิดที่ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ไม่เคยทราบ ไม่เคยได้ยินมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นขนมไทย การละเล่นต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดงสินค้าของหน่วยงานในพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รวบรวมมาไว้ในงานเดียวกัน จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปร่วมงานดังกล่าว

มติที่ประชุม

ทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.

ลงชื่อ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ์ รักษิตชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจุฑารัตน์ เลาหะรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด