

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคของจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกศัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑.	นายภวัต	เลิศมุกดา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ประธาน
๒.	พันโทหญิง ปวีณา	ญาณประภาส	แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ทหาร)	
๓.	พันเอก อนุ	รามจันทร์	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔	
๔.	นางสุกัญญา	เนื่องจำนง	แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี	
๕.	นางสาวสุรีย์	คุ้มทิม	คลังจังหวัดชลบุรี	
๖.	นางรัตนาภรณ์	พวงย้อย	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	
๗.	นายเฉลิมพร	มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	
๘.	นางสาวสุพิชฌาย์	ปิยะพุทธิชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	เลขานุการ
๙.	นายณัฐพงศ์	รักษิตชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายจิรวุฒิ	ศรีตะพัลโล	แทน นายอำเภอเมืองชลบุรี
๒.	นางสาวสิริมณี	เต็มสีงาม	แทน นายอำเภอบางละมุง
๓.	นายพิพัฒน์พล	อัมพรเพชร	แทน นายอำเภอศรีราชา
๔.	นางพิกุล	โสภา	แทน นายอำเภอสัตหีบ
๕.	นายปฐมพงษ์	อิศรี	แทน นายอำเภอพนสนธิ์
๖.	ว่าที่ร้อยตรี ชลธิศ	เลยานนท์	แทน นายอำเภอบ้านบึง
๗.	นายภูริช	แสงอรุณ	แทน นายอำเภอบ้านนา
๘.	นายวรจักร	สถาพรภิญโญ	แทน นายอำเภอหนองใหญ่
๙.	นายกาญจน์พน	ยิ่งเฮง	แทน นายอำเภอบ่อทอง
๑๐.	จำเอก พิชยาภรณ์	ก่อแก้ว	แทน นายอำเภอเกาะจันทร์
๑๑.	นางสาวกรรช	กฤษรินทร์	แทน นายอำเภอเกาะสีชัง
๑๒.	พันตำรวจเอกอาคม	พิพัฒน์เดชพงษ์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
๑๓.	นายสมชาย	จันทร์รัศมีโชติ	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
๑๔.	นางสุวิสา	กันตอนันตพร	แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี
๑๕.	นายชัยยุทธ	แย้มโพธิ์	แทน ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๑๖.	นางอภิญญา	เรณูนวล	แทน ประมงจังหวัดชลบุรี

๑๗.	นายปริญญา	กำแหง	แทน พาณิชยจังหวัดชลบุรี
๑๘.	นางสาวนภาพร	เข้มเฉย	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
๑๙.	นางกัญญารัตน์	กำแหง	แทน ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
๒๐.	นายปฏิพัทธ์	ทับศรี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๒๑.	นายอนิรุทธ์	ธนอมวัฒนา	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
๒๒.	นางสาวละอองดาว	อนันต์	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๒๓.	นายพยุหศักดิ์	ไพบูลย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๔.	นายวศิน	นามวงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

คำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ ๕๕๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคของจังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (กำกับกับการปฏิบัติราชการสำนักงานจังหวัดชลบุรี) เป็นประธาน ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานมีหน้าที่ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทั้งแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีและโครงการจังหวัดชลบุรีในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนราชการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง ให้ข้อมูล ทั้งการประชุมและลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีทราบ

การประชุมในครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อแจ้งให้คณะทำงานและส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เลขานุการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ และเป้าหมายรายไตรมาส ดังนี้

ประมาณการ รายจ่าย	ปีงบประมาณ				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๒,๗๘๔,๐๐๐	๘๗๘,๕๕๒	๖๓๘,๐๐๐	๖๓๘,๐๐๐	๖๓๙,๔๔๘
ร้อยละ	๙๖.๐๐	๓๐.๒๙	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๑.๗๑
ประจำ	๒,๒๐๓,๓๙๓	๗๓๙,๒๗๓	๔๙๒,๘๔๘	๔๙๒,๘๔๘	๔๗๘,๔๒๔
ร้อยละ	๙๘.๓๖	๓๓.๐๐	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๑.๓๖
ลงทุน	๕๘๐ ๖๐๗	๑๓๙,๒๗๙	๑๔๕,๑๕๒	๑๔๕,๑๕๒	๑๕๑,๐๒๔
ร้อยละ	๘๘.๐๐	๒๑.๑๑	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๒.๘๙

๒) กำหนดแนวทางการดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้

- งบรายจ่ายประจำ ต้องเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาให้สามารถเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

- งบรายจ่ายลงทุน ต้องก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ ต้องก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๓) กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๔) ให้ส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณโดยเร็ว

๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

และฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทราบแล้วตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๑๗.๒/ว๕๔๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานจังหวัดชลบุรีในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ จะกำหนดแผนการตรวจติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการถือปฏิบัติ

ประธาน

ขณะนี้โครงการต่าง ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานยึดถือ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดชลบุรีเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

เลขานุการ

ขอเรียนถามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการที่เป็นงบประมาณมีเป็นลักษณะงบดำเนินงาน เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จะค่อนข้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ แล้วจึงไปเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการฯ ได้กำหนดให้กิจกรรมที่มีลักษณะของการจัดอบรม สัมมนา รัฐบาลต้องการให้เบิกจ่ายให้ได้ถึงร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑ จึงขอเรียนถาม

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีงบประมาณด้านการจัดอบรม สัมนาค่อนข้างสูง
ว่าได้วางแผน กำหนดจัดการฝึกอบรม สัมนา ไว้อย่างไรบ้าง

พันตำรวจเอกอาคม
พิพัฒน์เดชพงษ์
แทนผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกำหนดจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
กิจกรรมทั้ง ๖ กิจกรรมในโครงการที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรับผิดชอบ ในวันพรุ่งนี้
(๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด
โดยจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาดว่าไม่สามารถจะเบิกจ่ายได้ถึงร้อยละ ๕๐
ภายในไตรมาสที่ ๑ แต่จะพยายามดำเนินการให้ได้จำนวนกลุ่มเป้าหมายและเบิกจ่าย
งบประมาณให้มากที่สุด

เลขานุการ

ขอเรียนถามกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน งบประมาณ
๒,๒๔๑,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม ๓ ไตรมาสแรกไม่ถึงร้อยละ ๒๐ แล้วจึง
เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนกันยายนทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้นการดำเนินงาน
กิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นี้จึงขอให้เร่งรัดตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนนั้น จากการติดตาม
ตรวจสอบพบว่าจะสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ทุกกิจกรรม
หากมีส่วนราชการ หน่วยงานใดที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอให้แจ้งต่อ
ที่ประชุมในโอกาสนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

นายจิรวัฒน์ ศรีตะพัลโล
แทน นายอำเภอเมือง
ชลบุรี

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี
งบประมาณ ๕,๕๗๑,๗๐๐ บาท ขณะนี้อำเภอเมืองชลบุรีได้จัดทำราคากลาง
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจาก
กรมเจ้าท่าจึงจะสามารถดำเนินการประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้

เลขานุการ

คณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นกรณีรายการดังกล่าวไปตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว และได้แจ้งไปยังกรมเจ้าท่าหลายเดือนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาจาก กรมเจ้าท่า

ประธาน

ขอให้อำเภอเมืองชลบุรีประสานกับเทศบาลเมืองอ่างศิลาเพื่อติดตาม
การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำกับกรมเจ้าท่า เมื่ออนุญาตแล้วจะได้เร่งรัด
ก่อนนี้ผูกพันต่อไป

มติที่ประชุม

ทราบและถือปฏิบัติ

๒.๒ แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เลขานุการ

๒.๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “การประหยัดงบประมาณ”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้กำหนดการประเมินผล การปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจำแนก ออกเป็น ๕ องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่จะนำเรียนต่อที่ประชุมในครั้งนี้ คือ องค์ประกอบที่ ๔ และองค์ประกอบที่ ๕

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการ ประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Innovation Base)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กำหนด ให้จังหวัดดำเนินการจำนวน ๑๒ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ ทุกจังหวัดดำเนินการเหมือนกันจำนวน ๖ เรื่อง และให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือก เพิ่มเติมอีก ๖ เรื่อง ในระเบียบวาระนี้จะเป็นประเด็นการประหยัดงบประมาณ โดยการประหยัดงบประมาณเป็น ๑ ใน ๖ เรื่องที่สำนักงาน ก.พ.ร. บังคับให้ดำเนินการ ดังนี้

การประหยัด งบประมาณ	งบประมาณที่ประหยัดได้ ร้อยละ ๕ -รอบที่ ๑ (ต.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑) ร้อยละ ๒ -รอบที่ ๒ (เม.ย.๖๑ – ก.ย.๖๑) ร้อยละ ๕ (นับสะสม)	ราชการส่วนภูมิภาค (ไม่รวมอำเภอ)	รายงานการใช้ งบประมาณที่ลดลง (เฉพาะเดือนที่ สามารถประหยัด งบประมาณได้)
---------------------	--	---------------------------------	--

โดยกำหนดใช้กับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณของจังหวัดในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำ จะประเมินผล จากจำนวนเงินงบประมาณที่จังหวัดสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ การดำเนินงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามแผนงาน/โครงการจนบรรลุเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ และต้องมีใช้เงินงบประมาณที่เหลืออยู่ เนื่องจากจังหวัด ยังมีได้ดำเนินการหรือมีความล่าช้าในการดำเนินงานปกติประจำของจังหวัดตามที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เมื่อนำข้อกำหนดการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. มาพิจารณา กับ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด ชลบุรี จะมีหน่วยงานที่ต้องดำเนินการรวม ๑๑ หน่วยงาน ๑๗ กิจกรรม งบประมาณ รวม ๗๗,๗๖๓,๓๐๐ บาท เป็นงบรายจ่ายประจำ/รายจ่ายอื่น ๗๖,๕๓๒,๘๐๐ บาท งบประมาณที่ต้องประหยัดได้ ร้อยละ ๕ คิดเป็น ๓,๘๒๖,๖๔๐ บาท

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

เลขานุการ

๒.๒.๒ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินการของจังหวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Potential Base)

องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดทำและดำเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้จังหวัดคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ โครงการตามแบบฟอร์ม
ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ และให้รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวต่อเนื่อง ทุกเดือน เพื่อรวบรวมรายงานให้สำนักงาน
ก.พ.ร. ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐ และรอบที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑) วงเงินงบประมาณสูงสุด

๒) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์
อย่างน้อย ๑ โครงการ

๓) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบาย
รัฐบาลสำคัญ/นโยบายเร่งด่วน/การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐

๔) งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด

ซึ่งแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมีทั้งสิ้น ๙ โครงการ ๔๗ กิจกรรม
๓๔๒,๒๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้าตามแนวทางปัจจุบันจังหวัดชลบุรีต้องรายงานผล
การดำเนินงานโครงการทุกโครงการ โดยไม่ต้องคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร.
กำหนด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

- แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดชลบุรี

เลขานุการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบวาระที่ ๒ นั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ
แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวในส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำ

- วางแผนการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓
- เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑
- คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยนำมาตรการประหยัดงบประมาณ ร้อยละ ๕ ของสำนักงาน ก.พ.ร. มาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการดำเนินงาน

๒) งบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายอื่น

- รายการครุภัณฑ์ ให้ก่อนนี้ผูกพันและจัดทำใบอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ภายใน ไตรมาสที่ ๑ และกำหนดรับมอบให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ยกเว้นกรณีรายการที่มีคุณลักษณะเฉพาะหรือที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ ในดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
- รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ให้ก่อนนี้ผูกพันและจัดทำใบอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ภายในไตรมาสที่ ๑ กำหนดการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ไว้ในสัญญาจ้าง และวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๓) ให้บันทึกภาพถ่ายการดำเนินงานในทุกขั้นตอนไว้เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

๔) ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ PADME (www.padme.moi.go.th) ดังนี้

- บันทึกข้อมูลพื้นฐานโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
- บันทึกผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกครั้ง ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามเรื่องเพื่อทราบ คือ การประหยัดงบประมาณ และการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเอกสารร่างกรอบการดำเนินงานตามเอกสารแนบที่ประชุม คือ รายการกิจกรรมของทั้ง ๒ ตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

หากจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะต้องรองกับผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาได้ยาก นอกจากว่าประกวดราคาแล้วได้ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ จึงจะรองเพื่อให้ได้ตามวงเงินงบประมาณ แต่หากว่าผู้เสนอราคาเสนอราคาตามวงเงินงบประมาณที่กำหนดแล้ว หน่วยงานอาจจะต้องรองกับผู้เสนอราคาว่ายินดีจะลดราคาให้กับหน่วยงาน แต่หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในสินค้าทั่วไป เช่น วัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เป็นต้น จังหวัดชลบุรีอาจจะกำหนดราคากลางของจังหวัดไว้เป็นแนวทางได้ว่าในแต่ละรายการจะกำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานจัดซื้อหรือจัดจ้างที่ราคาใด เพื่อให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดไว้ ซึ่งการกำหนดดังกล่าวจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายให้การประหยัดงบประมาณได้ว่า จังหวัดชลบุรีจะสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร ได้ตามเป้าหมายหรือไม่

นายสมชาย จันทร์ศรีมีโชติ
แทน เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดชลบุรี

ข้อเสนอของท่านคลังจังหวัดชลบุรีในส่วนของงบดำเนินงาน ผมขอเรียนว่าแต่ละหน่วยงานก็จะมีแนวทางในการคำนวณรายละเอียดงบประมาณที่แตกต่างกัน หากจะกำหนดเป็นราคากลางไปเลยอาจจะดำเนินการไม่ได้ในทุกหน่วยงาน เห็นว่าควรจะให้หน่วยงานที่เสนอโครงการในแต่ละแหล่งงบประมาณ เช่น งบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดก็ให้มีการประชุม ตกลงร่วมกันว่าในแผนงาน โครงการของแหล่งงบประมาณนี้จะใช้งบประมาณในแต่ละรายการได้เท่าไร แต่หากเป็นงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรจากต้นสังกัดก็ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ต้นสังกัดของหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดไว้ น่าจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากกว่า

นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการจัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่มีงบประมาณ รายจ่ายดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดนี้ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ในแต่ละรายการควรที่จะกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายไว้ที่เท่าไรจึงจะเหมาะสม ดำเนินการได้จริง และสอดคล้องกับมาตรการประหยัดงบประมาณตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.

ประธาน

ขอให้พิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วย ไม่ใช่กำหนดอัตราที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดงบประมาณเพียงอย่างเดียว ขอให้ร่วมกันพิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมร่วมกัน

นายปฏิพัทธ์ ทับศรี
แทน ผู้อำนวยการแขวง
ทางหลวงชนบทชลบุรี

สำหรับโครงการที่เป็นงบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง หากว่าการเสนอราคาสิ้นสุดแล้วได้ตัวผู้รับจ้าง แต่หน่วยงานไม่สามารถต่อรองกับผู้รับจ้างให้ลดราคาลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการประหยัดงบประมาณได้นั้น หน่วยงานจะต้องยกเลิกการประกวดราคาหรือไม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ประธาน

หากดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ต่อรองกับผู้รับชนะการเสนอราคา แต่ไม่สามารถลดราคา หรือประหยัดงบประมาณได้ ก็จะต้องดำเนินการโครงการตามที่ได้มีการประกวดราคาไปแล้ว ไม่สามารถไปยกเลิกการประกวดราคาได้ ขอให้หน่วยงานพยายามที่จะขอความอนุเคราะห์เขา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ และเป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วย

เลขานุการ

สำหรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ ซึ่งจังหวัดจะต้องเลือกกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๐ กิจกรรมเพื่อเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนั้นขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทั้ง ๑๐ กิจกรรมตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะทำงานในวันนี้ ให้กำกับผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างให้ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามสัญญาอย่างเคร่งครัดด้วย เพราะถือเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร. เน้นย้ำให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

และขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบันทึกภาพการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกิจกรรมไว้ด้วย เช่น กิจกรรมที่เป็นรายการรายจ่ายลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ขอให้บันทึกภาพสถานที่ดำเนินการตั้งแต่ก่อนการดำเนินการ ระหว่างการดำเนิน และดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะต้องมีภาพถ่าย

ของป้ายแสดงรายละเอียดโครงการที่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย กิจกรรมที่เป็นรายการรายจ่ายลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ขอให้บันทึกภาพการส่งมอบครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วนทุกชิ้น ทุกหน่วย รวมถึงจัดทำบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อส่งให้ สำนักงานจังหวัดชลบุรี เพื่อบันทึกเป็นทรัพย์สินของจังหวัดชลบุรี ก่อนที่จะดำเนินการ โอนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับโอนทรัพย์สิน เพื่อนำไปบริหารจัดการต่อ สำหรับกิจกรรมที่เป็นรายการรายจ่ายประจำ หรืองบดำเนินงานนั้นขอให้บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรม เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ครบถ้วนในทุกขั้นตอนของ การดำเนินงานด้วย

ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอบันทึกผลการดำเนินงานและ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพถ่าย รายละเอียดสัญญา ฯลฯ ในระบบติดตามผล การดำเนินงานโครงการของกระทรวงมหาดไทย (PADME) ให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ เนื่องจากทางกระทรวงมหาดไทยจะใช้ข้อมูลในระบบ PADME เป็นเครื่องมือหลักในการกำกับกำกับการดำเนินงานโครงการร่วมกับผลการเบิกจ่าย งบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หากหน่วยงานใดที่ยังไม่มีรหัสหน่วยงานสำหรับระบบ PADME หรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้โยกย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่นแล้ว ขอให้สอบถามรหัสได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดชลบุรีได้ โดยขอให้บันทึกข้อมูลทุกครั้ง ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔


เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ์ รักษ์ดีช่วย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด